

Proiektua: Master-Center	2. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/01

2. bileraren akta

Proiektua: Master-Center

Taldea: M&M S.A

Gaia: PHD-aren azterketa bezeroarekin eta proiektuaren jarraipena

Lekua: Bilboko Euiti-an, 3AL3 laborategian

Data: 2011/03/01

Hasiera ordua: 16:35

Bukaera ordua: 17:30

Etorritakoak

Izena	e-mail	Ardura
Manuel Pérez	mperez069@ehu.es	Idazkaria
Maitane Céspedes	mcespedes001@ehu.es	Zuzendaria

Huts-egiteak

Izena	e-mail	Arrazoia
-	-	-

Gai ordena

- Bezeroari taldekideen ardurak jakinarazi: Maitane zuzendaria eta Manu idazkaria
- Taldearen izena aukeratu
- PHD-aren aurkezpena
- PHD-aren zuzenketa
- Erabilpen kasuak eta domeinu eredua
- Aktak egin

Laburpena

Lehenengo eta behin zuzendaria eta idazkariak hautatu genituen, baita bakoitzaren zeregina zein den aztertu. Gainera bileren aktak nola egiten ziren zehaztu genuen. Ondoren proiektuaren PHD-aren aurkezpena egin genuen bezeroaren aurrean. Diru planifikazioa eta ordu kudeaketa izan zen, bezeroari gehien interesatzen zitzaizkion gaiak. Gainera, bezeroak nabarmendu egin zuen lana taldekide guztien artean banatu

Proiektua: Master-Center	2. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/01

behar zela eta gure PHD-an zeuden erroreak zuzendu zituen, eta eskakizun konkretu batzuk gehitu zituen proiektua egiteko.

Ekintzak

PHD-an zeuden akatsak, zuzendu beharrekoak:

- Betekizunen gehiketa zuzentzea: Manu
- LDE diagrama aldatu, planifikazioa gehitu : Maitane
- Gantt diagrama gehitu PDH-an: Maitane
- Arriskuak zuzendu: Zenbait arrisku ezabatu genituen soberan zeudelako. Hala nola, Analisi eta diseinu fasean erroreak, bezeroarekin hitz egitea. Arriskuen gehiketa: Eskatzen diguten softwarean aldaketak jasatea
- Lan metodoan, teknologia eta software tresna atalean falta zirenak gehitu: PhpMyadmin, Microsoft Office Visio eta Balsamiq Mockup.
- Lan gaztigua bete: Manu, Maitane
- Egin diren bileren aktak egin: Manu
- Planifikazioa aldatu: Maitane

Egin behar dena proiekturako:

Erabilpen kasuak eta domeinu eredua egin: Manu (Estimatutako denbora: 8 ordu)

Interfazeen zirriborroa egin: Manu eta Maitane

Memorian aldaketak: Maitane

-Kontuan hartzeko bezeroaren eskakizunak: Bilerak egiterakoan ordua, eguna eta lekua agertu behar da, baita emailez egiten bada ere; administratzailea izango da idazkaria sartu eta ezabatu ditzakeen bakarra; idazkariak kontsultak editatu ditzake (ezabatu, eguneratu, gehitu); bideragarritasunean jarritako prezioak aztertu eta aldatu.

Hurrengo bilera

Hurrengo bileraren data: 2011/03/08

Hurrengo bileraren lekua: Bilboko Euitin.

Zereginak:

- Bezeroaren aurrean egindakoaren aurkezpena egin.
- Proiektuarekin jarraipena (aldaketak egin...)
- Analisi fasea aztertu, erabilpen kasuak eta domeinu eredua.
- 1. Iterazioa aztertu, diseinua, inplementazioa eta probak.
- Interfazeen zirriborroak aztertu

Sinadurak