

Proiektua: Master-Center	5. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/15

5. bileraren akta

Proiektua: Master-Center

Taldea: M&M S.A

Gaia: Loginaren interfazea aurreikusi, DBarekin konektatzeko arazoak konpondu, Interfaze batzuen aldaketak

Lekua: Bilboko Euiti-an, 13A10 bulegoan (12.solairua)

Data: 2011/03/15

Hasiera ordua: 12:00

Bukaera ordua: 12:30

Etorritakoak

Izena	e-mail	Ardura
Manuel Pérez	mperez069@ehu.es	Idazkaria
Maitane Céspedes	mcespedes001@ehu.es	Zuzendaria

Huts-egiteak

Izena	e-mail	Arrazoia
-	-	-

Gai ordena

- Identifikazio interfazearekin zeuden galderak argitu
- Datu basea egiten hasi

Laburpena

Behin SD, interfazeak eta DB eginda, bezeroarekin hitz egitera joan ginen. Bertan errore batzuk aurrekonpondu genituen DB-rekin erlazionaturikoak.

Ekintzak

Konpondu DB konektatzeko kodea

MySQL Workbench DB programa kudeaketa jaitsi eta aztertu DB -ak egiteko (Estimatutako denbora: 2 ordu)

Proiektua: Master-Center	5. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/15

Hurrengo bilera

Hurrengo bileraren data: 2011/03/22

Hurrengo bileraren lekua: Bilboko Euiti-n.

Zereginak:

- Planifikazioa aldatu
- Lan gaztiguak eta egoera txostenak egin
- Proiektuarekin jarraipena (aldaketak egin)
- 2. Iterazioa aztertu, diseinua, inplementazioa eta probak.

Sinadurak