

Proiektua: Master-Center	6. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/15

## 6. bileraren akta

**Proiektua: Master-Center**

**Taldea: M&M S.A**

**Gaia: 2. Iterazioarekin hasi**

**Lekua: Bilboko Euiti-an, 3AL3 laborategian**

**Data: 2011/03/15**

**Hasiera ordua: 17:30**

**Bukaera ordua: 19:30**

### Etorritakoak

Izena	e-mail	Ardura
Manuel Pérez	mperez069@ehu.es	Idazkaria
Maitane Céspedes	mcespedes001@ehu.es	Zuzendaria

### Huts-egiteak

Izena	e-mail	Arrazoa
-	-	-

### Gai ordena

- Hitzorduak kudeatu sekuentzia diagrama egin
- Hitzorduak kudeatu interfazearen kodea egin Window Builder bidez
- Hitzorduak kudeatu implementazioa egin
- Beste kasu batzuetako SD egin eta ahal bada implementazioa

### Laburpena

Lehenengo eta behin bezeroarekin bilera bat egin genuan. Bertan, bezeroak planifikazioa aldatu behar genuela esan zigun, orduak gehituz edo kenduz, errealitatearekin bat etortzeko.

Gero DB-arekin genituen arazoak konpondu genituen eta ondoren hitzorduak kudeatu sekuentzia diagrama hasi egin ginen.

Proiektua: Master-Center	6. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/15

## Ekintzak

-Konpondu DB konektatzeko kodea  
 -Hitzorduak lortu SD-ekin hasi  
 -Hitzorduak lortu implementatzen hasi  
 Estimaturako denbora: 10 ordu

Bezeroak eskatutakoa kontuan hartzeko:

-Gant diagrama hobetu  
 -Planifikazioa aldatu  
 -Lan gaztiguak eta egoera txostenak bete  
 -Planifikazioaren orduak aldatu errealitatearekin bat etortzeko

## Hurrengo bilera

Hurrengo bileraren data: 2011/03/22  
 Hurrengo bileraren lekua: Bilboko Euiti-n.

Zereginak:

- Proiektuarekin jarraipena eta aldaketak aztertu
- 2. Iterazioa aztertu, diseinua, inplementazioa eta probak.
- Sekuentzia diagramekin jarraitu

## Sinadurak