

Proiektua: Master-Center	7. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/22

## 7. bileraren akta

**Proiektua: Master-Center**

**Taldea: M&M S.A**

**Gaia: 2.iterazioko arazoak konpondu**

**Lekua: Bilboko Euiti-an, 13A10 bulegoan (12.solairua)**

**Data: 2011/03/22**

**Hasiera ordua: 12:00**

**Bukaera ordua: 13:30**

### Etorritakoak

Izena	e-mail	Ardura
Manuel Pérez	mperez069@ehu.es	Idazkaria
Maitane Céspedes	mcespedes001@ehu.es	Zuzendaria

### Huts-egiteak

Izena	e-mail	Arrazoa
-	-	-

### Gai ordena

- Hitzorduak kudeatu interfazearekin zeuden arazoak konpondu
- Datu basearekin arazoak konpondu

### Laburpena

Bezeroak, aurretik egindako planifikazioa aldatu behar zela esan zuen, orduak gehituz edo kenduz, errealitatearekin bat etortzeko. Gero DB-arekin zeuden arazoak konpondu ziren eta ondoren hitzorduak kudeatu interfazearekin zeuden arazoak aztertu ziren.

### Ekintzak

- MySQL Workbench DB programarekin arazoak konpondu
- Hitzorduak kudeatu interfazearekin zeuden arazoak konpondu

Estimatutako denbora: 10 ordu

Proiektua: Master-Center	7. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/22

## Hurrengo bilera

Hurrengo bileraren data: 2011/03/22  
Hurrengo bileraren lekua: Bilboko Euiti-n.

Zereginak:

- Planifikazioan egindako aldaketak eta ordu taularen aurkezpena egin.
- Proiektuarekin jarraitu.

## Sinadurak