

Proiektua: Master-Center	8. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/22

## 8. bileraren akta

**Proiektua: Master-Center**

**Taldea: M&M S.A**

**Gaia: Aurkezpenak**

**Lekua: Bilboko Euiti-an, 3AL3 laborategian**

**Data: 2011/03/22**

**Hasiera ordua: 17:00**

**Bukaera ordua: 17:30**

### Etorritakoak

Izena	e-mail	Ardura
Manuel Pérez	mperez069@ehu.es	Idazkaria
Maitane Céspedes	mcespedes001@ehu.es	Zuzendaria

### Huts-egiteak

Izena	e-mail	Arrazoia
-	-	-

### Gai ordena

- Planifikazioaren aldaketak, ordu taula eta gantt diagrama aurkeztu bezeroaren aurrean.

### Laburpena

Bezeroaren aurrean, planifikazioa, ordu taula eta gantt diagramaren aurkezpena egin genuen. Bezeroak, hobetu behar genuela esan zigun, eta gantt diagraman egindako aldaketa guztiak gorde behar genituela, hau da, Gantt Project-ekin egindako bertsio guztiak gorde.

### Ekintzak

- Planifikazioa, ordu taula eta gantt diagrama aldatu
- Lan gatziguak eta egoera txostenak bete

Estimatutako denbora: 5 ordu

Proiektua: Master-Center	8. bileraren akta
Taldea: M&M S.A	Bertsioa: v1.0
	Data: 2011/03/22

## Hurrengo bilera

Hurrengo bileraren data: 2011/03/22  
Hurrengo bileraren lekua: Bilboko Euiti-n.

Zereginak:

- Planifikazioa, ordu taulak eta gantt diagrama aldatu.
- 3.iterazioarekin hasi: diseinua, inplementazioa eta probak
- Proiektuarekin jarraitu.

## Sinadurak